МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ» Г.ВОЛГОДОНСКА
МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска

ПРИКАЗ

26.11.2026 № _____-од

г.Волгодонск

Об утверждении дорожной карты
по введению федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего образования

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.06.2026 №414 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования», с учетом письма минобразования Ростовской области от 29.10.2026 №24/2.3-19388, в целях обеспечения планового и системного перехода общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска на утвержденный ФГОС СОО, создания организационно-педагогических условий для его реализации, своевременной актуализации образовательных программ, учебно-методического и материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО, на основании приказа Управления образования №546 от 25.11.2026 «Об утверждении дорожной карты по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту (план-график) по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска (приложение 1).
2. Определить координатором образовательного учреждения по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска заместителя директора по УВР Болонину Н.А.
3. Заместителю директора по ВР Бербенцовой Е.С., заместителю директора по УВР Болониной Н.А., методисту Голенко Н.С., заместителю директора по АХЧ Якимец О.А.:

3.1. Изучить инструктивно-методическое письмо о введении ФГОС СОО (приложение 2).

4. Методисту Голенко Н.С. контролировать мероприятия по введению ФГОС СОО.

4.1. Активизировать методическую работу на уровне общеобразовательного учреждения в части введения ФГОС СОО с 2026-2027 учебного года.

5. Заместителю директора по АХЧ Якимец О.А., заместителю директора по ВР Бербенцовой Е.С., заместителю директора по УВР Болониной Н.А., методисту Голенко Н.С. провести самоанализ готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС СОО в соответствии с критериями (приложение 3) на январь 2027, март 2027, август 2027 (не позднее 20 числа указанных месяцев).

6. Заместителю директора по АХЧ Якимец О.А., заместителю директора по ВР Бербенцовой Е.С., заместителю директора по УВР Болониной Н.А., методисту Голенко Н.С. использовать дорожную карту по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в практической деятельности общеобразовательного учреждения.

6.1. Заместителю директора по АХЧ Якимец О.А., заместителю директора по ВР Бербенцовой Е.С., заместителю директора по УВР Болониной Н.А., методисту Голенко Н.С. обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты в части касающейся в соответствии с установленными сроками.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ «Гимназия «Юридическая»
г.Волгодонска Т.В. Колодяжная

С приказом ознакомлены:

_____Бербенцова Е.С. _____Болонина Н.А. _____Голенко Н.С.
_____Якимец О.А. _____Хамутова Т.И. _____Биляева Т.В.
_____Горина Р.Р.к. _____Мурылева С.В.

Приложение к приказу
от _____ №___

Дорожная карта мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта			
1.	Определение ответственного лица за координацию деятельности общеобразовательных учреждений по введению стандарта среднего общего образования (далее – Стандарт)	ноябрь 2026	Директор - Колодяжная Т.В., Заместитель директора по УВР Болонина Н.А.	Официально закреплен координатор процесса внедренного Стандарта на муниципальном уровне. Сформирована четкая вертикаль ответственности.
2.	Проведение серии совещаний с педагогами, заместителями руководителей по организационному и методическому сопровождению введения Стандарта	ноябрь 2026-январь 2027, далее по необходимости	Директор - Колодяжная Т.В., Заместитель директора по УВР Болонина Н.А. Методист Голенко Н.С.	Доведены до руководителей общеобразовательных учреждений ключевые нормативные документы, методические рекомендации, контрольные сроки.
3	Организация участия представителей школы в совещаниях минобразования Ростовской области, Минпросвещения России по актуальным вопросам введения Стандарта	по отдельному графику	Директор - Колодяжная Т.В., Заместитель директора по УВР Болонина Н.А.	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд
4.	Формирование модели сети профилей, направленностей и базового обучения с учетом потребностей регионального рынка труда образовательного учреждения.	до 1 марта 2027	Методист – Голенко Н.С. Заместитель директора по УВР Болонина Н.А. Заместитель директора по ВР Бербенцова Е.С.	Утверждена модель сети профилей и базового обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
5.	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений)	май-август 2027	Администрация школы, Методист – Голенко Н.С., Педагог-психолог Биляева Т.В.	Обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности. ОО заключены соглашения.

6.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	2027	Заведующая библиотекой Хамутова Т.И.	Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
7.	Разработка и утверждение планов-графиков (дорожных карт) мероприятий по введению Стандарта	ноябрь-декабрь 2026	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на муниципальном уровне и уровне ОО
8.	Анализ и актуализация локальных актов общеобразовательных учреждений, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения (часть 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)	март-апрель 2027 (до начала приемной кампании)	Директор - Колодяжная Т.В., Заместитель директора по УВР Болонина Н.А.	Локальные акты ОУ, регламентирующие порядок индивидуального отбора в профильные 10 классы, актуализированы
9.	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация иных локальных нормативных актов	март-август 2027	Методист – Голенко Н.С., заместитель директора по УВР Болонина Н.А.	ОУ имеют утвержденные основные образовательные программы среднего общего образования. Нормативная база ОО приведена в соответствие с требованиями Стандарта
III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
10.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта)	декабрь 2026-март 2027	Заместитель директора по АХЧ Якимец О.А.	Сформирован реестр имеющегося оборудования по каждому ОО
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации; разработка плана адресной поддержки и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 г.	март 2027	Директор - Колодяжная Т.В. Заместитель директора по АХЧ Якимец О.А. Заведующая библиотекой Хамутова Т.И.	Составлен перечень дефицитов при введении Стандарта, определены способы их ликвидации Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ.
12.	Поэтапное оснащение общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027-2030 гг.	С учётом графика РОИВ, ОМСУ	К 1 сентября 2030 г. ОО соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта

	IV. Методическое обеспечение введения Стандарта			
13.	Развитие методических объединений образовательного учреждения с учетом введения Стандарта	январь-декабрь 2027	Заведующие методических объединений	Создана единая система методической поддержки педагогов на муниципальном уровне
14.	Активизация (организация) участия в работе региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь 2027, далее постоянно	Заведующие методических объединений	Обеспечение методической поддержки педагогов по сложным аспектам внедрения Стандарта: вовлеченность в деятельность регионального УМО и ассоциаций учителей-предметников.
15.	Организация участия педагогических работников в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения Стандарта	январь-май 2027	Методист – Голенко Н.С.	Участие муниципалитета в работе площадок для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта
16.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности	январь - декабрь 2027	Заместитель директора по ВР Бербенцова Е.С.	Синхронизированы способы достижения личностных и метапредметных результатов
	V. Кадровое обеспечение введения Стандарта			
17.	Организация участия в обучении специалистов школы	февраль - март 2027	Администрация	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
18.	Организация участия в повышении квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта	март - апрель 2027	Директор - Колодяжная Т.В.	Управленческие команды готовы к организации реализации Стандарта
19.	Организация участия в повышении квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт	март - август 2027	Методист – Голенко Н.С.	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта
20.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	до июня 2027	Методист – Голенко Н.С. Заместитель директора по УВР Болонина Н.А.	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
	VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта			
21.	Участие в индивидуальных контрольных	апрель-май 2027	Администрация	Участие в промежуточном контроле

	собеседованиях по готовности школы к введению Стандарта			готовности муниципальных образований Подтверждена предварительная готовность муниципалитета к реализации Стандарта
22.	Проведение итоговой оценки готовности общеобразовательной организации к введению Стандарта	август 2027	Администрация	Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г.
VII. Информационное обеспечение введения Стандарта				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальные ресурсы УО о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	2027	Заместитель директора по УВР Болонина Н.А. Оператор ЭВМ Волков Ю.В.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом
24.	Проведение родительских собраний в 8-9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	декабрь 2026-апрель 2027	Заместитель директора по УВР Болонина Н.А. Классные руководители 9-11-х классов	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта
25.	Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)	с декабря 2026	Заместитель директора по УВР Болонина Н.А. Классные руководители 9-11-х классов	Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений

Используемые сокращения:

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414;

ОО - общеобразовательные организации, общеобразовательные учреждения.